

REPONSE MANAGERIALE DE L'EVALUATION DU PNUAD 2012-2018

Titre de l'Évaluation : Evaluation finale du PNUAD 2012-2018/ Année : 2018				
Entité responsable de la réalisation réponse managériale : Equipe pays des Nations Unies au Sénégal				
Recommandation N° 1 de l'Évaluation : Renforcer l'appui du SNU au Gouvernement dans l'exercice de contextualisation des ODD en soutenant la réflexion et les initiatives visant la territorialisation des ODD qui a pour corollaire la territorialisation du suivi et de l'évaluation des ODD, et qui requiert la promotion de la territorialisation des politiques.				
Recommandation à : Taskforce ODD (PNUD/RCO)			Niveau de priorité : 1	
Réponse de l'Équipe pays : Acceptée				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
1.1 Elaborer et adopter de façon conjointe la feuille de route d'appui au Gouvernement pour la mise en œuvre et le suivi des ODDs aux niveaux national et territorial	30 Septembre 2018	Taskforce ODD/PNUD		Réalisé
1.2 Elaborer et mettre en œuvre un projet conjoint d'appui à la mise en œuvre et au suivi des ODD au niveau national et territorial en tenant compte de l'équité et de l'égalité de genre	31 décembre 2018	PNUD	Projet conjoint élaboré/PAS T-ODD	Gap de financement pour sa mise en œuvre
Recommandation N° 2 de l'Évaluation : Concentrer les interventions du SNU dans des secteurs et des domaines qui pourraient maximiser son impact sur la réduction de la pauvreté et des inégalités : La croissance durable et inclusive, et l'emploi décent, la protection sociale, la décentralisation et le développement local, l'égalité des sexes.				
Recommandation à : RCO/PMT			Niveau de priorité : 1	
Réponse de l'Équipe pays : Acceptée avec cependant une série d'actions (résumée dans la première action clé 2.1) qui a été prise en compte depuis la mise à disposition du premier draft de cette évaluation avant le démarrage de l'élaboration du nouveau PNUAD en Novembre 2017 et s'est poursuivi depuis.				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
2.1 Assurer la prise en compte de ces priorités dans le cadre de l'élaboration du PNUAD 2019-2023	31 octobre 2018	Taskforce cartographie (PNUD)/PMT	Priorités prises en compte dans le PNUAD 2019-2023 à travers les 3 axes	Réalisé

2.2 Vérifier la prise en compte de ces priorités stratégiques dans le cadre de la cartographie des interventions du SNU avec une mise en évidence des synergies possibles selon les domaines d'intervention, un renforcement de la coordination des actions au niveau sous-national et une priorisation des activités pour maximiser l'impact en rapport avec ces priorités stratégiques	31 octobre 2018	Taskforce cartographie (PNUD)/PMT		Réalisée
Recommandation N° 3 de l'Evaluation : Renforcer la programmation conjointe en améliorant la qualité du Plan de Travail Biennal 2017 et 2018 et en maximisant son utilisation par les groupes de résultat et thématiques et pour mieux coordonner les interventions dans les zones de convergence.				
Recommandation à : PMT/Groupe de résultats		Niveau de priorité : 2		
Réponse de l'Equipe pays : Acceptée				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
3.1 : Identifier les actions fédératrices susceptibles de constituer des domaines de possible convergence et synergie (y compris autour des domaines du chapitre commun des plans stratégiques des agences	30 septembre 2018	Groupe de résultats (UNICEF)		Réalisé
3.2 : Assurer la planification opérationnelle conjointe, en consolidant les actions/projets ou programmes conjoints notamment dans les régions et zones de convergence	31 décembre 2018	Groupe de résultats (FAO)		Réalisé
3.3 : Organiser une mission de suivi conjoint sur le terrain au cours du premier semestre pour identifier les bonnes pratiques et les points d'amélioration pour une meilleure coordination, synergie et convergence des actions	30 juin 2019	Groupe de résultats (OCHA)		Réalisé
Recommandation N° 4 de l'Evaluation : Revisiter les modalités de gestion et de financement des programmes conjoints, expérimenter d'autres modalités et renforcer le leadership des partenaires nationaux en charge de leur exécution.				
Recommandation à : Groupe Mobilisation de ressources/OMT		Niveau de priorité : 3		
Réponse de l'Equipe pays : Acceptée				

Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
4.1. Documenter les résultats et les leçons tirées de la mise en œuvre des programmes conjoints du PNUAD 2012-2018 et en tirer des recommandations pour le prochain cycle de programme	15 septembre 2018	RCO/UNICEF	Documentation du PISEN	Réalisé
4.2. Former les personnels et les partenaires nationaux sur les modalités de gestion et de financement des programmes conjoints et du HACT	31 octobre 2018	OMT/PMT (UNFPA)	Atelier de formation des partenaires sur le HACT	Réalisé
Recommandation N° 5 de l'Evaluation : Renforcer le fonctionnement des groupes de résultats et thématiques en les rendant plus attractifs, focalisés sur la réflexion stratégique et en maximisant leur valeur ajoutée sur le travail des membres et de leurs agences.				
Recommandation à : Leaders des groupes de résultats/Comité des programmes		Niveau de priorité : 2		
Réponse de l'Equipe pays : Acceptée				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
5.1 Réviser les termes de référence des groupes de résultat et groupes thématiques pour les rendre plus attractifs, focalisés sur la réflexion stratégique, en les articulant davantage avec les autres instances de coordination nationale et des PTF et en maximisant leur valeur ajoutée sur le travail des membres et de leurs agences	30 septembre 2018	Leads de Groupe de résultats/OMS		Non réalisé
5.2 : Organiser au moins deux réunions de réflexion stratégique par groupe de résultats d'ici une année, en lien avec les priorités nationales du PAP	30 juin 2019	Groupes thématiques (UNESCO)		Non réalisé
Recommandation N° 6 de l'Evaluation : Impliquer le groupe des opérations dans la programmation conjointe et le suivi de la mise en œuvre du PNUAD 2012-2018, et accroître son budget.				
Recommandation à : OMT/PMT		Niveau de priorité : 2		
Réponse de l'Equipe pays – Acceptée				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
6.1 Elaborer le plan d'appui opérationnel du PNUAD (BOS)	Fin sept. 2018	OMT/PAM	Contact pris avec DCO pour nouvelles directives	En attente des

				nouvelles directives
6.2 Introduire la discussion des aspects opérationnels à la revue du PTBA 2017-2018 et aux ateliers de planification du Plan de Travail conjoint 2019	30 novembre 2018	OMT/HCDH		Non réalisé
Recommandation N° 7a de l'Évaluation : Promouvoir la communication sur les résultats du PNUAD en impliquant le groupe communication dans les activités de suivi et d'évaluation, et en renforçant sa collaboration avec les groupes résultats				
Recommandation à : 7a Groupe de Communication/RCO		Niveau de priorité : 2		
Réponse de l'Equipe pays : Acceptée				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut
7a. 1: Elaborer une stratégie de communication, articulée au PNUAD 2019 - 2023 et des plans de travail conjoint	31 septembre 2018	Groupe Communication / CINU		Réalisé
7a. 2 : Démarrer la mise en œuvre du plan de communication en appui au PNUAD	31 décembre 2018	Groupe Communication/ CINU		Réalisé
Recommandation N° 7b de l'Évaluation : 7b Renforcer le suivi et l'évaluation du PNUAD 2012-2018 en améliorant la collecte des données en tenant compte du genre, en veillant à la collecte régulière des données financières et en faisant le suivi des effets, des risques et des hypothèses.				
Recommandation à : PMT/GSE		Niveau de priorité : 2		
Réponse de l'Equipe pays : Acceptée				
7b.1 Simplifier les outils de collecte de données de suivi et de rapportage au niveau programmatique tout en garantissant la désagrégation	15 Septembre 2018	Groupe M&E/UNFPA		Réalisé
7b.2 Améliorer l'organisation de la revue annuelle du plan de travail biennuel 2017-18, selon les recommandations de l'évaluation	15 novembre 2018	PMT (UNWOMEN) / groupe M&E/RCO		Réalisé
Recommandation N° 8 : Élaborer la stratégie conjointe de financement et mobilisation des ressources du SNU, ainsi que les modalités et mécanismes de rapportage commun notamment au niveau financier.				
Recommandation à : Taskforce mobilisation de ressources/RCO		Niveau de priorité : 1		
Réponse de l'Equipe pays : Acceptée				
Action (s) clé (s)	Date limite	Entité responsable	Suivi	
			Mesures prises	Statut

8.1. Elaborer et valider la stratégie de mobilisation de ressources, basée sur les évidences pour accompagner le PNUAD 2019-2023	Fin juillet 2018	TF Mobilisation de ressources (UNOPS/PAM)		Réalisé
8.2. Mettre en place les mécanismes de gestion des plateformes de financement (PGFE/IATI)	Fin septembre 2018	UNICEF/PNUD DCFE		Non réalisé